

Bürgerversammlungen April 2017 – Breitbandausbau Amtsberg




Einleitung:

- Bund und Freistaat Sachsen fördern in der Gemeinde Amtsberg den Breitbandausbau mit 5,7 Mio €
- Zur Errichtung eines neuen zukunftsfähigen Glasfasernetzes im Betreibermodell
- Vorläufige Förderbescheide liegen seit April / Juli 2016 in der Gemeinde vor
- Es ist ein Aufbau eines Glasfasernetzes für 98% der bewohnten/gewerblich genutzten Gebäude vorgesehen

Bürgerversammlungen April 2017 – Breitbandausbau Amtsberg



Einleitung:



Bürgerversammlungen April 2017 – Breitbandausbau Amtsberg



Einleitung:

- Gemeinde errichtet mit ca. 40 km Tiefbau in öffentlichen Straßen und Wegen ein unbeleuchtetes Glasfasernetz inkl. Kabelverteilkästen
- Ein Betreiber Pachtet von der Gemeinde das Netz und errichtet hierzu die aktiven Komponenten und betreibt das Netz vollständig
- Die im Planbereich **anliegenden Wohn- und gewerblichen Gebäude können bis zum Ablauf der Förderperiode (Ende 2018) einen kostenfreien Hausanschluss erhalten** – ohne Vertragsbindung
- **Nachträgliche Hausanschlüsse** nach Ablauf der Förderperiode werden **kostenpflichtig**



Bürgerversammlungen April 2017 – Breitbandausbau Amtsberg

Bisherige Schritte:

- Juli 2016 bis Februar 2017 europaweites Ausschreibungsverfahren für die Betreuung des zukünftigen Netzes
- 3 Bewerber
 - ngn telekom München,
 - pepcom Unterföhring und
 - eins – energie in sachsen
- Verzögerung durch Antrag auf Vergaberechtsnachprüfung
- Zuschlag an eins – energie in sachsen im Februar zur zukünftigen

Bürgerversammlungen April 2017 – Breitbandausbau Amtsberg



Bisherige Schritte:

- TKI – Telekabel Ingenieurgesellschaft Chemnitz beginnt im September 2016 mit den Ausführungsplanungen
- Abstimmungen zw. Gemeinde, eins und TKI zu jedem möglichen Hausanschluss
- Abstimmung mit den Straßenbulasträgern LASuV und Landratsamt zur Straßenmitbenutzung, Vermeidung unnötiger Aufgrabungen
- Abstimmung zum Materialkonzept mit dem Fördermittelgeber Bund
- Abstimmungen zu Standorten Kabelverteilkästen (36)

Bürgerversammlungen April 2017 – Breitbandausbau Amtsberg



Bisherige Schritte:

- Endgültige Planungen durch TKI im März / April nach Einarbeitung Leerrohrkapazitäten der eins und Bestätigung Materialkonzept durch Bund abgeschlossen
- Einteilung in 3 Bau Lose für Tiefbau, 1 Bau Los Glasfasermontage und POP-Aufbau
- Ausschreibungsunterlagen Tiefbau und Glasfasermontage und POP-Aufbau durch TKI fertig gestellt
- Europaweite Ausschreibung dieser Leistungen April bis Juni 2017

Bürgerversammlungen April 2017 – Breitbandausbau Amtsberg



Nächste Schritte:

- April / Mai Einholung der Grundstückseigentümergeklärungen zum Bau der Hausanschlüsse durch eins im Auftrag der Gemeinde
- Zuschlag für die Baulose Tiefbau und Glasfasermontage Ende Juni
- Aufnahme der Tiefbauarbeiten Juli 2017
- Abstimmung der tatsächlichen Verlegung der Hausanschlüsse durch beauftragte Baufirma
- Inbetriebnahme erster Abschnitte Anfang 2018
- Fertigstellung/Inbetriebnahme des gesamten Netzes bis Ende 2018